



267.
8-7-91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/267 /B.XI/HK/1991

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA OPERASIONAL PROYEK REBOISASI DAS
TULANGBAWANG/LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Lampung Nomor : 522.4.0708.3.91 tanggal 18 Juni 1991, tentang mohon pengesahan Rencana Operasional (R.O) Proyek Reboisasi DAS Tulangbawang/Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992.
- Menimbang : bahwa dalam pelaksanaan Proyek Reboisasi Tahun Anggaran 1991/1992, perlu disusun rencana kerja sebagai pedoman kegiatan yang tertuang dalam Rencana Operasional Proyek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara Indonesia(ICW. Stb. 1925 No. 448 jo UU. No. 9 Tahun 1968);
4. INPRES R.I. Nomor : 6 Tahun 1984, tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Dati I, Kabupaten/Kotamadya Dati II dan Desa.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Rencana Operasional Proyek Reboisasi DAS Tulangbawang Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992, dengan jumlah dana Rp. 610.982.000,- (Enam ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Kedua : Rincian kegiatan Proyek dan penggunaan dana pada diktum pertama, sebagai berikut :
1. Pembuatan Tanaman, 3.600 HektarRp. 337.860.000,-
 2. Pemeliharaan Tanaman Tahun I, 1.350 Ha....Rp. 42.188.000,-
 3. Pemeliharaan Tanaman Tahun II, 570 Ha....Rp. 17.100.000,-
 4. Pembuatan Persemaian.
 - Umur 6 bulan, 19,35 unitRp. 91.409.000,-
 - Umur 12 bulan, 6,10 unitRp. 30.957.000,-
 5. Pembuatan sarana.
 - Jalan Hutan 2 KmRp. 13.724.000,-
 - Pondok Kerja 4 buahRp. 10.064.000,-
- Biaya Umum

- : 6. Biaya Umum 100 %Rp. 25.976.000,-
7. Bantuan/Honor PLR, 49 orangRp. 41.704.000,-
JumlahRp. 610.982.000,-

- Ketiga : Rincian rencana operasional (Buku R.O.) Proyek Reboisasi---
DAS Tulangbawang/KPH Lampung Utara tersebut sebagaimana ter-
cantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Biaya Proyek Reboisasi tersebut dibebankan pada biaya Proyek
Bantuan Pembangunan INPRES Penghijauan dan Reboisasi Tahu---
Anggaran 1991/1992.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini maka semua ketentuan yang --
mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Keputusan
ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan keten-
tuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah
sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 8 - 7 -1991

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG *h*

POEDJONO PRANOTO *pk*

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen. Bangda, di Jakarta;
2. Bapak Menteri Kehutanan
Cq. Dirjen. RRL, di Jakarta;
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tk I Lampung;
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Tk I Lampung;
5. Sdr. Bupati KDH Tk II se-Propinsi Lampung;
6. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk I Lampung;
7. Sdr. Kepala Biro BKLH Setwilda Tk I Lampung;
8. Sdr. Pimpro Reboisasi se-Propinsi Lampung;
9. Sdr. Ka. Sub. Balai RLKT Way Seputih;
10. Sdr. Ka. Sub. Balai RLKT Way Sekampung;
11. Sdr. Ka. Cabang BRI Tanjungkarang, Metro dan Kotabumi;
12. Sdr. Ka. Kantor Perbendaharaan Negara Tanjungkarang;
13. Himpunan Keputusan.

K P H : LAMPUNG UTARA
D A S : TULANG BAWANG
DATI I : L A M P U N G

PERINCIAN RENCANA OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA
PETUGAS LAPANGAN REBOISASI DAS TULANG BAWANG
KPH. LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992

PETUGAS LAPANGAN REBOISASI						
NO.	D. A. S.	Pegawai Negeri : Masa kerja (4 tahun) :		Biaya Pakaian : (3 + 4 + 5) :		KETERANGAN
		orang / Rp.	Honorrer orang/Rp.	orang / Rp.	orang / Rp.	
1	2	3	4	5	6	7

1. : DAS TULANGBAWANG	: 23 orang	: 26 orang	: 49 orang	: 49 orang	: Bantuan berlaku mulai
: KPH. LAMPUNG UTARA	: Rp. 11.040.000,-	: Rp. 28.704.000,-	: Rp. 1.960.000	: Rp. 41.704.000	: 1 April 1991 s/d
:	:	:	:	:	31 Maret 1992.

JUR LAH : Rp. 11.040.000,- : Rp. 28.704.000,- : Rp. 1.960.000 : Rp. 41.704.000 :

DISYAHKAN :
TANGGAL :

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G,

Mengetahui :

Kepala Dinas Kehutanan Prop.Dati I Lampung
Selaku Penanggung Jawab Proyek Reboisasi,

Kotabumi, April 1991.

Kepala Cabang Dinas/KPH.Lampung Utara
Selaku Penimpin Proyek Rebeisasi
KPH. DATI I DAS Tulangbawang,



POEDJONO PRANYOTO

080023730

080036412

BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI

TAHUN : 1991 / 1992
K P H : LAMPUNG UTARA
D A S : TULANG BAWANG

RISALAH RENCANA REBOISASI

REBOISASI TAHUN INI : PEMBUATAN TANAMAN = 3.600 ha.
PEMBELIHARAAN TAN. TH. I = 1.350 HA.
PEMBELIHARAAN TAN. TH. II = 570 HA.
RENCANA BIAYA :
REBOISASI s/d TAHUN LALU : 30.350 HA.
PERKIRAAN SISA TANAH KRITIS s/d TAHUN INI SELUAS = 20.996 HA.

K E G I A T A N										BIAYA (RIBUAN RUPIAH)	
NO. :	BKPH/KPH/LOKASI	Pembuatan: Pemel. tanaman		Pembu-: tanaman		Pembu-: tanaman		Pembu-: tanaman		Pembu-: tanaman	
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1.:	BKPH. Sumberjaya	750	600	420	1	2	70.387,50	18.750,00	12.600,00	101.737,50	
2.:	BKPH. Blambangan Umpu.	500	750	-	1	-	46.925,00	23.437,50	-	70.362,50	
3.:	BKPH. Liwa	2.100	-	-	2	-	197.085,00	-	-	197.085,00	
4.:	Operasi Bhakti ABRI	250	-	150	-	-	23.462,50	-	4.500,00	27.962,50	
J U M L A H		3.600	1.350	570	4	2	337.860,00	42.188,00	17.100,00	397.147,50	

DISYAHKAN :
TANGGAL :

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Mengetahui :

Kepala Dinas Kehutanan Prop.Dati I Lampung
Selaku Penanggung jawab Proyek Reboisasi,

Kotabumi, April 1991.

Kepala Cabang Dinas/KPH.Lampung Utara
Selaku Pemimpin Proyek Reboisasi DAS
Tulang bawang,

Ir. R. Harnohadi

Nip. 080023730.

Nip. 080036412.

BANTUAN PENGHJAJUAN DAN REBOISASI
TAHUN 1991/1992

FORMULIR : NO. R.1.

INTISAR RENCANA OPERASIONAL PROYEK REBOISASI

D A S : TULANG BAWANG
K P H : LAMPUNG UTARA

NO.:	JENIS KEGIATAN	: TARGET	: RENCANA PENGHJAJUAN BIAYA (x Rp.1000)											
			: TRIWULAN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	: JUMLAH	: III	: IV

1. : Pembuatan tanaman : 3.600, : 7,41:23,12:52,85:16,62: 25.020,00 : 78.120,00 : 178.560,00 : 56.160,00 : 337.860,00
2. : Pemeliharaan tanaman tahun I . . . : 1.350, : 12,08:20,88:39,12:27,92: 5.096,25 : 8.808,75 : 16.503,75 : 11.778,75 : 42.188,00
3. : Pemeliharaan tanaman tahun II . . . : 570 : 14,90:24,70:31,37:29,03: 2.547,90 : 4.223,70 : 5.363,70 : 4.964,70 : 17.100,00
4. : - Pembuatan persemian umur 6 bln: 19,35 : 43,78:19,19:34,75: 2,28: 40.015,30 : 17.545,613: 31.767,862: 2.080,125: 91.409,00
5. : -Pembuatan persemianumur 12 bln.: 6,10 : 59,22:30,43: 8,10: 2,25: 18,333,55 : 9.419,239: 2.508,396: 695,40 : 30.957,00
6. : Pembuatan Jalan Hutun : 2 Km : 5,24:94,76: - : - : 719,00 : 13.005,00 : - : - : 13.724,00
7. : Pembuatan Pendek Kerja : 4 buah : - : 100 : - : - : 10.064,00 : - : - : 10.064,00
8. : Biaya Umum : 100 % : 55,38:15,56:15,56:13,50: 14.385,10 : 4.042,20 : 4.042,20 : 3.506,50 : 25.976,00


: RATA-RATA FISIK/JUMLAH BIAYA : - : 18,64:25,51:41,94:13,91:106.117,10 : 145.228,582:238.745,908:79.185,475: 569.278,00

DISTAHKAN :
TANGGAL

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I LAMPUNG,

POHJOHO PRAYOTO

Mengetahui :



Kepala Dinas Kehutanan Prop. Dati I Lampung
Selaku Pemangku Jawab Proyek Reboisasi,

Mip. 080023730

Kotabumi, April 1991.-

Kepala Cabang Dinas/KPM.Lampung Utara
Selaku Pemangku Proyek Reboisasi DAS Tulangbawang.



Ir. Arhan Jafar Len Putra

Mip. 080036412

BANTUAN PENGHILAUAN DAN REBOISASI
TAHUN 1991/1992

RISALAH PENGADAAN BIBIT REBOISASI

PEMBUATAN PERSEMAIAN UNTUK TAHUN TANAM : - 1991/1992 = 19,35 UNIT (7.740.000 btg)
- 1992/1993 = 6,10 UNIT (2.440.000 btg)

K P H : LAMPUNG UTARA
D A S : TULANG BAWANG
DATI I : L A M P U N G

NO.	BKKH/RPH/LOKASI	Luas Re:		KEGIATAN		BIAYA (X Rp. 1.000,-)		KETERANGAN			
		Target jum-	Persemaian untuk:	Persemaian utk thn	tanam:	Pemel.	Jumlah	Persemai	an	(Rp)	(Rp)
		lah anakan	thn. ini:	lah tanam	Perse-	1991/1992	1992/1993	Persemai	an	(Rp)	(Rp)
		(batang)	(ha)	(batang)	1991/1992:	92/93:	maian	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)

1. : BKKH. Sumberjaya : 1.000 : 2.000.000 : 5,37 : - : - : 25.367,88 : - : - : 25.367,88:

2. : BKKH. Blambangan : 500 : 1.000.000 : 3,48 : 6,10 : - : 16.439,52 : 30.957,00 : - : 47.396,12:

3. : BKKH. Liwa : 2.100 : 4.200.000 : 10,50 : - : - : 49.602,00 : - : - : 49.602,00:

J U M L A H : 3.600 : 7.200.000 : 19,35 : 6,10 : - : 91.409,00 : 30.957,00 : - : 122.366,00:

DISYAHKAN :
TANGGAL

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

Mengetahui :

Kepala Dinas Kehutanan Prop.Dati I Lampung
Selaku Penanggung Jawab Proyek Reboisasi,



Kotabumi, April 1991.

Kepala Cabang Dinas/KPH.Lampung Utara
Selaku Penanggung Jawab Proyek Reboisasi DAS Tulangbawang,

POEJONO FRANYOTO

Ir. R. Harnobadi

Nip. 080023730.



Ir. Jafar Lan Putra

Nip. 080036412.

BANTUAN PENCIJAJUAN DAN REHABILITASI
TAHUN 1991 / 1992

K P H : LAMPUNG UTARA
D A S : TULANG BAWANG
D A T I : L A M P U N G

IR : RISALAH R. I

RISALAH PEMBUATAN
TAHUN ANGGA
T A R G E T

		KEGIATAN			
NO.	BKPH/RPH/ L O K A S I	Pembuatan Pon:-Pembuatan ja:			
		dok kerja	: lan Hutan	:	:
1	2	(bush)	(Km)	3	4

KETERANGAN

8

1. : BKPH. Sumberjaya

1 : 2

2. : BKPH. Blambangan Umpu

1 : -

3. : BKPH. Liwa

2 : -

J U M L A H

4 : 2

DISYAHAKAN :
TANGGAL :

Mengetahui :

April 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

Kepala Dinas Kehutanan Prop. Dati. Lampung Utara
Setelah Penanggung Jawab Proyek, beasiswa DAS Tulangbawa



POEDJONO PRANYOTO

Ir. R. Harnohadi

far Ian Putra

036412

BANTUAN PENGHJAJUAN DAN REBOISASI
TAHUN 1991 / 1992

K P H : LAMPUNG UTARA
D A S : TULANG BAWANG
D A T I : L A M P U N G

FORMULIR : RISALAH R. I

RISALAH PEMBUATAN PONDOK KERJA DAN JALAN HUTAN

TAHUN ANGGARAN : 1991 / 1992

T A R G E T : JALAN HUTAN = 2 KM

PONDOK KERJA = 4 BUAH

		KEGIATAN				BIAYA (x Rp.1.000)			
NO.	BKPH/RPH/ L O K A S I	Pembuatan Pon-:Pembuatan ja-		Pembuatan Pon:Pembuatan ja-					
		dok kerja	: lan Hutan	dok Kerja	: lan Hutan	(Rp)	(Rp)	Jumlah	KETERANGAN
		(buah)	(Km)	(Km)	(Km)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8		

1. : BKPH. Sumberjaya : 1 : 2 : 2.516,00 : 13.724,00 : 16.240,00:
2. : BKPH. Blambangan Umpu : 1 : - : 2.516,00 : - : 2.516,00:
3. : BKPH. Liwa : 2 : - : 5.032,00 : - : 5.032,00:

J U M L A H : 4 : 2 : 10.064,00 : 13.724,00 : 23.788,00:

DISYAIKAN
TANGGAL

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

POELJONO PRANTOTO

Mengetahui :

Kepala Dinas Kehutanan Prop. Dati I Lampung
Selaku Penanggung Jawab Proyek Reboisasi,

Ir. R. Harnohadi

Nip. 080023730

Kotabumi, April 1991.

Kepala Cabang Dinas/KPH.Lampung Utara
Selaku Penanggung Jawab Proyek Reboisasi DAS Tulangbawang,

Irham Jasar Lan Putra

Nip. 080036412